

مدیریت پروژه چیست؟

- تعریف مدیریت پروژه
- مبانی مدیریت پروژه
- هدف مدیریت پروژه
- شکست در پروژه
- نتایج مدیریت پروژه
- مفهوم ۳ - P پروژه، طرح، سبد پروژه
- مدیریت طرح و مدیریت سبد پروژه
- مدیریت عملیات
- مدیریت پروژه سازمانی (OPM)
- مولفه های راهنمای PMBOK
- چرخه عمر پروژه
- فرآیند مدیریت پروژه
- مدیریت دانش در پروژه
- رابطه گروه های فرآیندی
- داده ها، اطلاعات و گزارش ها
- سفارشی سازی و متناسب سازی
- مستندات کسب و کاری پروژه

مدیر پروژه

- نقش مدیر پروژه چیست؟

- مهارت های فنی مدیریت پروژه و مدیریت کسب و کار و استراتژی
- مهارت رهبری
- جنبه سیاسی در سازمان
- رهبری و مدیریت
- سبک رهبری
- مدیر پروژه – نقطه کانونی پروژه

محیط پروژه

- سرمایه های فرآیندی سازمان
- سیستم سازمانی پروژه
- سیستم های سازمانی پروژه

مدیریت دانش در پروژه

- 10 حوزه دانشی پروژه

گروه های فرآیندی

- فرآیندهای مدیریت پروژه چیست؟
- توضیحاتی درباره ادامه دوره آموزشی PMBOK
- نسخه ششم پم باک PMBOK

ساختار هر حوزه دانشی

- معرفی ساختار هر حوزه دانشی
- ساختارها و نمادهای مدیریت پروژه

مدیریت یکپارچگی پروژه

- منشور پروژه
- تنظیم منشور پروژه
- برنامه ریزی مدیریت پروژه
- برنامه مدیریت پروژه
- مدیریت کار پروژه
- راهبری کار پروژه
- مدیریت دانش پروژه
- کنترل کارهای پروژه
- پایش کارهای پروژه
- پایان پروژه
- اختتامیه پروژه

مدیریت محدوده پروژه

- گردآوری الزامات پروژه
- تنظیم ساختار شکست کار
- اعتبار سنجی محدوده
- کنترل محدوده پروژه

مدیریت زمان پروژه

- برنامه ریزی مدیریت زمان
- تعریف فعالیت ها
- تنظیم برنامه زمانی پروژه
- کنترل زمان پروژه

مدیریت هزینه پروژه

- برنامه‌ریزی مدیریت هزینه
- تخمین هزینه‌ها
- تنظیم بودجه پروژه
- کنترل هزینه

مدیریت کیفیت پروژه

- برنامه‌ریزی مدیریت کیفیت
- کنترل کیفیت پروژه

مدیریت منابع پروژه

- برنامه‌ریزی منابع پروژه
- برآورد منابع پروژه
- به خدمت گرفتن منابع
- توسعه تیم پروژه
- کنترل منابع پروژه

مدیریت ارتباطات پروژه

- برنامه‌ریزی مدیریت ارتباطات
- فرآیند مدیریت ارتباطات پروژه
- پایش ارتباطات پروژه

مدیریت ریسک پروژه

- برنامه‌ریزی برای مدیریت ریسک

- شناسایی ریسک
- تحلیل کیفی ریسک
- تحلیل کمی ریسک
- برنامه ریزی مواجهه با ریسک
- پایش ریسک

مدیریت تدارکات پروژه

- برنامه ریزی تدارکات پروژه
- اجرای تدارکات پروژه
- مدیریت کنترل تدارکات پروژه

مدیریت ذی نفعان پروژه

- شناسایی ذی نفعان
- برنامه ریزی مشارکت ذی نفعان
- مدیریت تعهد و مشارکت ذی نفعان
- پایش تعهد مشارکت ذی نفعان