

- مفاهیم، مبانی و مدلسازی مدیریت ریسک
- تعریف فعالیت ها و وابستگی ها
- مدلسازی مبانی در نرم افزار پرت مستر
- ایجاد ساز و کار یکپارچه برای فرآیند مدیریت ریسک در طول چرخه حیات پروژه
- بررسی و تجزیه تحلیل نمونه های مختلف از خطرات در مراحل مختلف چرخه حیات
- مشخص کردن ساز و کار از مرحله شناسایی ریسک تا مرحله نظارت، کنترل و گزارش دهی....
- ایجاد توقف در اجرای فعالیت ها
- نحوه تاثیر تقویم ها و محدودیت های زمانی
- تعریف و تخصیص منابع
- مدل سازی فرآیند مدیریت ریسک به صورت عملیاتی
- و آنالیز ریسک ها (تاثیر ریسک ها بر شروع، پایان، مدت و هزینه پروژه)

شاد و موفق باشید- فلات قاره

۰۹۳۳۲۳۵۴۷۲۷ - ۰۲۱۶۶۱۲۳۱۸۸