
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 هامرور برنامه و بررسی تنظیم 

 های سیستمیتنظیم

 های عمومی تنظیم •

 های محدوده دادهتنظیم •

 های طول شناسهتنظیم •

 های تبدیل زمانتنظیم •

 شدههای ارزش کسبتنظیم •

 های کلی تنظیم •

 های واحدهای هزینهتنظیم •

 های صنعت کاریتنظیم •

 های خط مبناتنظیم •

 های مستقل از منبعهای هزینهتنظیم •

 WBS هایبندیتنظیم دسته •

 بندی اسنادهای دستهتنظیم •

 های وضعیت اسنادتنظیم •

 بندی ریسکهای دستهتنظیم •

 هابندی یادداشتهای دستهتنظیم •

 گیریهای واحدهای اندازهتنظیم •

 های واحدهای مالی تنظیم •
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 های کاربریتنظیم

 قالب بندی واحدهای زمانی  •

 بندی تاریخقالب •

 تنظیم واحد مالی  •

 تنظیم ویزاردها •

 افزارهای عمومی نرمتنظیم •

 تغییر کلمه عبور •

 های منابعتنظیم •

 های محاسباتی تنظیم •

 تنظیم فیلترها •

 تنظیم ساختارهای سلسله مراتبی 

 EPS تنظیم

 EPS تنظیم •

 EPS اضافه کردن پروژه در •

 هاتعیین وضعیت پروژه •

 EPS ها درکپی کردن عناصر پروژه •

 EPS ها و عناصرپاک کردن پروژه •

 EPS ها و عناصرمرور اطلاعات پروژه •

 OBS تنظیم
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 OBS نمایش •

 OBS ویرایش •

 WBS تنظیم

 

 WBS نمایش •

 WBS بندی عناصردسته •

 WBS تنظیم عناصر •

 تنظیم مایلستون های پیشرفت •

 WBS بندی عناصرتنظیم مقادیر دسته •

 هاتنظیم تقویم

 انواع تقویم •

 ساخت تقویم عمومی  •

 ساخت تقویم منبع و تقویم فعالیت •

 تنظیم تقویم •

 پاک کردن تقویم •

 زمانبندی 

 هاتعریف فعالیت

 ساخت فعالیت •

 General های گروهتنظیم •

 Status های گروهتنظیم •

 ایجاد روابط
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 عملکرد روابط •

 انواع رابطه •

 همپوشانی و تأخیر •

 ایجاد روابط •

 Trace Logic استفاده از نمای •

 محاسبه زمانبندی •

 WP & Docs استفاده از •

 تعیین مراحل برای فعالیت •

 ساخت الگوهای مراحل •

 تبدیل مراحل به الگو •

 هااعمال الگوی مراحل به فعالیت •

 مرور خلاصه اطلاعات فعالیت •

 هاکار با منابع و نقش

 منبع اصلی  •

 مرور و ساخت منابع •

 ویرایش منابع •

 مراتب منبعویرایش سلسله •

 های کاری منابعتعیین شیفت •

 تنظیم کدهای منابع •

 تخصیص کدهای منابع •

 سازی بر اساس کدهابندی و خلاصهدسته •
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 هاتنظیم نقش •

 ها به منابعتخصیص نقش •

 توزیع کارکرد منابع •

 تخصیص منبع و نقش

 تفاوت نقش و منبع •

 تعریف منبع و نقش •

 مسائل تخصیص •

 تخصیص منبع •

 تخصیص نقش •

 جانشینی نقش و منبع •

 جانشینی نقش با منبع مناسب •

 Resource اختصاصی سازی زبانه •

 هاتنظیم توزیع کار تخصیص •

 استفاده از فیلدهای اختصاصی

 های دارای فیلد اختصاصی آیتم •

 نوع داده فیلدهای اختصاصی  •

 ساخت فیلدهای اختصاصی  •

 اضافه کردن ستون •

 سازیبندی و خلاصهدسته •

 سازیمرتب •

 فیلتر کردن •
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 استفاده از فیلدهای اختصاصی علامت •

 Global Change استفاده از •

 فرمول نویسی

 Global Change هایمرور آیتم •

 هااجرای آیتم •

 Global Change هایساخت آیتم •

 Global Change هایویرایش آیتم •

 های مستقل از منبعکار با هزینه

 ایهای هزینهحساب •

 فرض پروژهتعیین حساب پیش •

 های مستقل از منبعایجاد هزینه •

 هاویرایش مشخصات هزینه •

 تعیین شیوه صرف شدن هزینه •

 بندی هزینهتعیین دسته •

 تغییر فعالیت مربوط به هزینه •

 های مستقل از منبعهای هزینهسایر مشخصه •

 تنظیم کدهای پروژه

 تعریف کدهای پروژه •

 تعیین مقادیر مجاز کدهای پروژه •

 هامقداردهی به کدهای پروژه •

 سازی بر اساس کدهای پروژهبندی و خلاصهدسته •
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 ها بر اساس کدهای پروژهفیلتر کردن پروژه •

 کار با کدهای فعالیت

 ساخت کدهای فعالیت •

 ساخت کدهای فعالیت عمومی  •

 EPS ساخت کدهای فعالیت •

 ساخت مقادیر مجاز برای کدهای فعالیت •

 سازی بر اساس کدبندی و خلاصهدسته •

و مدیریت برنامهبه   روزرسانی 

 کار با خط مبنا

 عملکرد خط مبنا •

 سازی خط مبناذخیره •

 پاک کردن خط مبنا •

 تبدیل خط مبنا به پروژه •

 روزرسانی خط مبنابه •

 های مبنافعال کردن خط •

 مقایسه برنامه با خط مبنا •

• Export کردن خط مبنا 

محاسبه و تسطیحبه  روزرسانی، 

 روزرسانی به •

 روزرسانی های بهروش •
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 روزرسانی های بهدوره •

 واقعی  استخراج اطلاعات •

 تأیید اطلاعات واقعی  •

 روزرسانی نتایج به •

• Data Date 

 Progress Spotlight قابلیت •

 روزرسانی خودکار پروژهبه •

 روزرسانی خودکار عناصربه •

 طور دستی ها بهروزرسانی فعالیتبه •

 Duration% Complete هایروزرسانی فعالیتبه •

 Physical% Complete هایروزرسانی فعالیتبه •

 Units% Complete هایروزرسانی فعالیتبه •

 تعیین نوع فعالیت •

 حذف اطلاعات واقعی  •

 تعلیق فعالیت •

 روزرسانی اعمال به •

 ریزی پروژهبرنامه •

 فیلدهای تاریخ •

 تسطیح منابع •

 تعیین اولویت تسطیح •

 هامحاسبه هزینه •
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 هامدیریت تخصیص •

 سازی اطلاعاتخلاصه

 سازیهای خلاصهتنظیم •

 سازیاجرای دستور خلاصه •

 کار با کتابخانه اسناد

 مدیریت اسناد •

 ساخت سند •

 تخصیص سند •

 پیگیری پیشرفت

 مرور نما •

 ساخت نما •

 Check-out و Check-in کار با

 ها از راه دورمدیریت برنامه •

• Check-out هاکردن پروژه 

• Check-in هاکردن پروژه 

 اختصاصی سازی و چاپ 

 اختصاصی سازی نماها

 نمایش نماهای موجود •

 سازی نماذخیره •

 ساخت نما •
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 ویرایش نماها •

 سازی و فیلتربندی، مرتبدسته

 بندیدسته •

 سازیمرتب •

 فیلترها •

 اختصاصی سازی اجزای نماها

 هاتعیین ستون •

 تنظیم محور زمان •

 بندی نمودار گانتقالب •

 تنظیم نمودار گانت •

 مشخص کردن محدوده در گانت •

 درج متن در نمودار گانت •

 چاپ نما و گزارش

 تنظیمات چاپ •

 نمایش چاپپیش •

 هاچاپ گزارش •

 چاپ با انواع پرینتر •

 PDF ساخت •

 نکات و ترفندهای پریماورا 

 برنامه زمانبندی Reschedule روزرسانی وبه •
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 Catch-up Plan روش تهیه برنامه زمانبندی •

 Replan روش تهیه برنامه زمانبندی •

 ای و واقعی از پیشرفت برنامه S-Curve تهیه نمودارهای •
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