
 

 

 

 

 

 

MSP       

 منابع و  فعالیت  با پروژه یک  ایجاد •

 زمانبندی  محاسبه •

 ها  هزینه و  منابع  اطلاعات تحلیل •

 جاری  زمانبندی  برنامه و  هدف برنامه  مقایسه •

 افزار  نرم تحلیلی  و  محاسباتی ابزارهای  با کار •

 گزارشگری   نحوه با آشنایی •

 فعالیتها  انواع و  کار شکست ساختار پروژه،  تعریف •

 پروژه  زمانبندی  و  زمانی  محدودیتهای  و  روابط  تعریف •

 تقویم  تخصیص   و  تعریف •

 منابع  تخصیص   و  تعریف •

 منابع  تسطیح  و  تحلیل •

  Customizeستونهای ایجاد  و  نویسی فرمول گانت،  تنظیمات •

  (Baseline)مبنا  برنامه تهیه •

  ,Physical Resource, Cost, Time, (Scope (پروژه رسانی بروز  و  واقعی  اطلاعات ورود •

 آن  سازی  پیاده و Management) Value (Earned شده کسب  ارزش  مدیریت  مبانی  تعریف •

 افزار  نرم سازی  شخصی  و  عمومی  تنظیمات •

 

 

PRIMAVERA 

 منابع و  فعالیت  با پروژه یک  ایجاد •

 زمانبندی  محاسبه •

 ها  هزینه و  منابع  اطلاعات تحلیل •

 جاری  ریزی  برنامه و  هدف برنامه  مقایسه •

 افزار  نرم تحلیلی  و  محاسباتی ابزارهای  با کار •

  تربیت کارشناس آموزش  دوره سیلابس

 ( Primavera-MSP-PMBOK) صنایع



 

 

 

 

 

 سیستم  اولیه های بندی گروه  و تنظیمات با آشنایی •

 پروژه  کنترل افزارهای  نرم سایر  با افزار نرم بین ارتباط  ایجاد •

  ,OBS, (EPS (…سازمان کلی   اطلاعات تعریف •

 مربوطه  تنظیمات  و  کار شکست ساختار پروژه،  تعریف •

 پروژه  زمانبندی و  محدودیتها روابط، تعریف •

 

 

PMBOK 

 پروژه  مدیریت چارچوب •

 پروژه  مدیریت فرایندهای •

 پروژه  مدیریت دانش  گانه  نه  محدودیتهای  •

 ریسک  مدیریت •

 محدوده  مدیریت •

 زمان  مدیریت •

 

  تربیت کارشناس آموزش  دوره سیلابس

 ( Primavera-MSP-PMBOK) صنایع
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